

## Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Безруковская основная общеобразовательная школа»  
Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области

«Время терять-успеха не знать»

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник управления образования  
АНМР Казакевич С.Д  
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия)

<p><b>Общие данные:</b> <b>Заказчик:</b> Румынская Е. В. <b>Процесс:</b> Оптимизация времени учителя предметника. <b>Границы процесса:</b> от подготовки плана урока до проверки тетрадей.</p> <p><b>Руководитель лин-проекта</b> Румынская Елена Васильевна <b>Команда лин-проекта:</b> Казначеева Елена Анатольевна Томинкина Нина Николаевна Воронина Ирина Сергеевна Ткачук Вера Ивановна Кашкина Инна Николаевна Кусургашева Ирина Анатольевна</p>	<p><b>Обоснование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Трудоемкий процесс</li><li>2. Время затраты</li></ol>						
<p><b>Цели и эффекты:</b> Организация рационального использования времени учителя предметника</p> <table border="1" data-bbox="49 1125 1039 1252"><thead><tr><th>Наименование цели, ед. изм.</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Организация рационального использования времени учителя предметника</td><td>50 минут</td><td>30 мин</td></tr></tbody></table> <p><b>Эффекты:</b> Перевод максимум документов в электронный формат.</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Организация рационального использования времени учителя предметника	50 минут	30 мин	<p><b>Сроки:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Согласование паспорта лин-проекта – «20» 11.2020 г.</li><li>2. Картирование текущего состояния (с «23»11.2020 г. по «25»12.2020 г.)</li><li>3. Анализ проблем и потерь (с «30»11.2020 г. по «14»12.2020г.)</li><li>4. Составление карты целевого состояния (с «14»12.2020г. по «25»12.2020 г.)</li><li>5. Разработка плана мероприятий (с «30»11.2020г. по «20»12.2020 г.)</li><li>6. Защита плана мероприятий (с «11»01.2021 г.</li><li>7. Внедрение улучшений (с «15»01.2021 г. по «20»02.2021 г.)</li><li>8. Мониторинг результатов (с «21»02.2021 г. по «22»04.2021г.)</li><li>9. Закрытие лин-проекта (с «25»04.2021 г.)</li><li>10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «25»04.2021 г. по «25»06.2021 г.)</li></ol>
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель					
Организация рационального использования времени учителя предметника	50 минут	30 мин					