

План-график  
мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО  
на 2021–2027 годы

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
Организационное и информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021	-Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО -Положение о рабочей группе по введению и реализации ФГОС начального и основного общего образования -Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО.
2	Проведение просветительских мероприятий направленных на введение ФГОС начального и основного образования: - проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по обновлённым ФГОС начального и основного образования; - изучение ФГОС начального и основного образования в педагогическом коллективе	Ежегодно, в течение Учебного года в соответствии с графиком	Информация на сайте в разделе «Обновленный ФГОС начального и основного общего образования»
3	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ	Ежегодно до 1 апреля	Отчёт о самообследования

	начального и общего образования в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО		
4	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
5	Разработка и реализация моделей взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей в условиях перехода на новые ФГОС начального и основного образования.	До марта 2022 г.	Модель сетевого взаимодействия (отчёт о самообследовании) Договоры о взаимодействии с учреждениями Дополнительного образования.
6	Размещение на сайте информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
7	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
8	Изучение документов федерального, регионального уровня,	В течение всего периода	Ознакомление с документами федерального, регионального уровня,

	регламентирующих введение ФГОС ООО		регламентирующими введение ФГОС ООО
9	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	до марта 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
10	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 – апрель 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
11	Приведение в соответствие с требованиями Профстандарта педагога должностных инструкций	До 01.07.2022	Должностные инструкции
12	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 30.08.2022	Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
13	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы	До 30.08.2022	Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы

	коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО		
14	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания педсовета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
15	Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности в условиях поэтапного перехода на ФГОС начального и основного образования	Разработка и утверждение ежегодно до 01.09.	Ежегодные учебные планы и планы внеурочной деятельности
16	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) в условиях поэтапного перехода на ФГОС начального и основного образования	Разработка (коррекция) ежегодно до 25 июня, утверждение ежегодно до 01.09.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности)
17	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно до 01.09.	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка и публикация на сайте ОУ
18	Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС нормативной базы (локальных актов) ОУ (Правила приема граждан на обучение, Положение,	До 1 сентября 2022 года	Протокол педсовета об утверждении изменений в локальных актах. Изменённые положения в соответствии с требованиями обновлённых

	регламентирующие режим занятий учащихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и др.)		ФГОС начального и основного образования.
Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
19	Корректировка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение учебного года	План методической работы.
20	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планом ШМС, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Планы работы ШМС. Протоколы заседаний ШМС.
21	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы методического совета образовательной организации.
22	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагога-психолога
23	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО по обновлённому ФГОС начального и основного образования	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО по обновлённому ФГОС начального и основного образования

24	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год.
25	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год.
Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС начального и общего образования			
26	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно	Сайт образовательной организации
27	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации, разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	План курсовой подготовки
28	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 Августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы	Комплектование
Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС начального и общего образования			

29	Формирование МТБ. Обновление материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС начального и основного образования	весь период	План материально-технического. Информационного обеспечения
30	Обеспечение доступности использования информационных ресурсов для участников образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет, локальная сеть)	весь период	План материально-технического обеспечения, информационного обеспечения